

Aktueller Baufortschritt

// 1. Quartal 2020

Die ersten Fertigbetonbalkonplatten wurden angeliefert und auf Tragkonstruktionen für die Verbindung mit der Betondecke der Tiefgarage eingerichtet. Die tragenden Wände des Erdgeschosses sind errichtet und wurden mit Filigrandecken überdeckt. Es folgt nun die Herstellung der Erdgeschossdeckenrandschalung inklusive der Erstellung der Bewehrung, so dass nach Abschluss dieser Arbeiten auch diese Decke betoniert werden kann. In diesem Zuge werden auch die Balkonplattenanschlüsse fertiggestellt. Es folgt dann die Errichtung der tragenden Wände des nächsten Geschosses.



Haus 10 – Außenwände



Haus 10 – Tragende Innenwände



Lieferung hochwertiger Fertigteilbalkone SCHÖCK-Isokorb (zur thermischen Trennung von Innen- und Außenbauteil)



Fertiggestellte Rohbaumontage der Balkone im EG, traufseitig zur Straße

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

